

Dobra, dnia 31 maja 2023 r.

Pan Janusz Zarzycki
Radny Gminy Dobra

Nasz znak: RPPiWZ.PP.0003.1.2023.MKO

W odpowiedzi na przekazane w dniu 22 maja 2023 r. pismo Radnego Janusza Zarzyckiego zatytułowane: „Zapytanie w sprawie realizacji umowy o wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, niniejszym udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1. Zgodnie z zawartą umową nr WKI.ZP.272.28.2020.LT z dnia 08.06.2020 r. z firmą M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz aneksem do powyższej umowy nr 1 z dnia 16.09.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 05.08.2022 r. i aneksem nr 3 z dnia 28.04.2023 r., został zmieniony termin zakończenia prac dotyczących sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszar całej gminy Dobra.

Ad. 2. Umowa nr WKI.ZP.272.28.2020.LT z dnia 08.06.2020 r. jest realizowana zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie prac projektowych w zawartych aneksach do niniejszej umowy.

Ad. 3. Zgodnie z zawartą umową nr WKI.ZP.272.28.2020.LT z dnia 08.06.2020 r. wraz aneksami, termin zakończenia prac dotyczących sporządzenia projektu zmiany Studium planowany jest do 29.12.2023 r.

Ad. 4. Obecnie gmina jest na etapie wprowadzania zmian w projekcie studium po opiniowaniu i uzgadnianiu przez organy i instytucje. Po wprowadzeniu zmian w projekcie studium zostanie on ponownie przekazany do opinii i uzgodnień do organów i instytucji. Kolejnym etapem będzie wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium wraz z dyskusją publiczną.

W załączeniu przekazuję skan umowy nr WKI.ZP.272.28.2020.LT z dnia 08.06.2020 r. wraz z aneksami na adres mailowy: jzarzycki@radagminy.eu.

WÓJT
Teresa Dera

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Miluch
Przewodniczący Rady Gminy Dobra