


URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-499-80



Katarzyna Cieurzyńska
Radna Gminy Dobra
kcieurzynska@radagminy.eu

Nasz znak: WKI.WT.0003.1.2019.EP

Dobra, dnia 08-07-2019r.

**Odpowiedź na interpelację radnej Katarzyny Cieurzyńskiej z dnia 26 czerwca 2019r.
(data wpływu do tut. Urzędu 28-06-2019r.)
w sprawie rozbudowy hydroforni w Bezzreczu**

Odpowiadając na interpelację radnej Gminy Dobra Pani Katarzyny Cieurzyńskiej z dnia 26-06-2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 28-06-2019r.) w sprawie rozbudowy hydroforni w Bezzreczu wyjaśniam, co następuje:

Z uwagi na intensywny przyrost zabudowań i mieszkańców między innymi w miejscowości Bezzrecze pojawił się problem z dostawą wody do budynków, szczególnie w porze letniej, kiedy następuje maksymalny pobór wody z istniejącego ujęcia. Gmina mając świadomość narastającego problemu podjęła działania, które mają na celu realizację dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. W 2016r. biuro projektowe przystąpiło do zbierania niezbędnych materiałów i opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ujęcia. Po opracowaniu całej dokumentacji został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Policach w celu uzyskania decyzji w zakresie rozbudowy ujęcia. W wyniku weryfikacji okazało się, że niezbędne jest dokonanie poprawek w opracowanej dokumentacji. Biuro projektowe poinformowało, że w trakcie realizacji zadania zmieniła się interpretacja przepisów dot. odległości usytuowania budynków od granicy lasu. W czerwcu 2018r. ponownie złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Policach do którego Starostwo zgłosiło kolejne uwagi między innymi dotyczące w/w sprawy p.poż, co spowodowało wycofanie wniosku o pozwolenie na budowę. Wówczas wykonawca projektu przekazał sprawę do rozeznania rzeczoznawcy ds. p.poż w sprawie opracowania opinii p.poż. W maju 2019r. została ukończona ekspertyza p.poż i w dniu 22 maja br. została złożona w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma odpowiedzi w w/w sprawie. W przypadku pozytywnego zaopiniowania ekspertyza zostanie dołączona do projektu budowlanego i całość ponownie zostanie złożona w starostwie z wnioskiem o udzielenie decyzji na rozbudowę ujęcia. Gmina w momencie uzyskania stosownej decyzji podejmie działania mające na celu wyłonienie wykonawcy i realizację inwestycji tym bardziej, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr VI/72/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025 są zabezpieczone środki w 2019 i 2020 roku w łącznej wysokości 811 950 zł na realizację w/w zadania.

Otrzymuje:

Adresat

a/a

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Gminy Dobra-Pan Bartłomiej Miluch

WÓJT
Teresa Dera