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W odpowiedzi na interpelacjg, ktéra wplyngta do Urzgdu w dniu 13.03.2023 r. w sprawie
budowy ul. Zgodnej w Mierzynie informuje, ze termin umowny minat w dniu 22.12.2022 r. i Gmina
nie odebrata prac zwigzanych z budowg drogi ul. Zgodnej w Mierzynie. Przedmiotowa droga wciaz jest
terenem budowy, za ktory odpowiada wykonawca robot tj. ﬁrmferDB Sp. z 0.0. Obecnie na budowie
prowadzone sa roboty poprawkowe, zwigzane z ulozonym uzbrojeniem podziemnym. Po potwierdzeniu
poprawnosci ich wykonania zostanie polozona wierzchnia warstwa asfaltowa na calym odcinku
realizowanej inwestycji oraz wprowadzona zostanie nowa stala organizacja ruchu. Woéwczas
Zamawiajacy bedzie mogl przystapi¢ do odbiorow. Wykonawca zostal pouczony o koniecznosci
utrzymania placu budowy i zapewnieniu przejezdnosci na drodze uczestnikom ruchu.

W zakresie umowy o dofinansowanie informujg, ze Gmina uzyskata od Zachodniopomorskiego
Urzedu Wojewodzkiego zgode na pozniejsze zakonczenie zadania, w zwigzku z brakiem mozliwosci
odbioru prac budowlanych. Powody opéznienia w zakonczeniu robot zostaly uwzglednione przez
Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki, w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég termin
zakonczenia zadania jest obecnie okreslony do dnia 19.05.2023 r. W zakresie wniosku o udostepnienie

kopii umowy z wykonawca, przekazuje dla Wnioskodawcy kopig umowy wraz z aneksami.

WO

c,_.yr 8a Dera

Do wiadomosci:

1. Bartlomiej Miluch - Przewodniczacy Rady Gminy Dobra



