URZAD GMINY DOBR A

\-\"_\'dfl.d cl:-:. Komunalnych i Inwestycji

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-311-32-36

Janusz Zarzycki
Radny Gminy Dobra

redakcja@mierzyn.pl

Nasz znak: WKI.IR.1431.16.2023.EL Dobra, dnia 01 czerwea 2023 roku

Dot. WKILIR.1431.06.2023.JWS

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 maja br. o udostgpnienie informacji na podstawie
art. 2 ust. 2 i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o udost¢pnieniu informacji publiczne;j
(tj.: Dz. U. 22020 r. poz.2176 z pozn. zm.) w sprawie udzielenia informacji odnosnie realizacji

zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu informuje, co nastgpuje:

Ad. 1. W kwietnia 2019 roku Gmina podpisala umowg nr 206/2019 na opracowanie
dokumentacji projektowej dla wykonania ww. zadania wraz z uzyskaniem na jej podstawie

decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakresem prac wowczas objeto opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w
ciggu ulicy Parkowej w Bezrzeczu z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem, biorgc
pod uwage wszelkie zjazdy wraz z wymagang organizacj¢ ruchu. Podczas prac projektowych
oraz napotkanych problemow, rozszerzono przedmiot zamdéwienia w zakresie wykonania
dodatkowo projektu budowy drogi wraz z chodnikiem oraz odprowadzeniem wod deszczowych,
biorac pod uwage spdjng cato$¢ rozwiagzan dla budowy przyszlosciowej calej ul. Parkowe;j.
Wykonano dodatkowe opracowania branzowe tj. m.in. projektu sieci kanalu deszczowego,
przebudowy istniejacych odcinkow sieci gazociggu, teletechniki, dokumentacji geologicznej,
oraz opracowania drogowego w zwigzku ze skoordynowaniem projektu dotyczgcego odrgbnego
zadania inw. pn.: ,Budowa nowego polaczenia drogowego miejscowosci Bezrzecze i

Wolczkowo z miastem Szczecin®.

Ad. 2. W terminie umownym do Urzedu Gminy przedlozono dokumentacj¢ wraz decyzja
zatwierdzajgcg projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany,

udzielajacg pozwolenia na budowg dla realizacji inwestycji.

Ad. 3. Umowa byta realizowana w terminie umownym.



Ad. 4. Termin zakoficzenia prac wprowadzono aneksem do ww. umowy, ktéry ustalono do dnia

31 maja 2023 r.

Ad. 5. Obecnie Gmina jest w trakcie prac odbiorowych przedtozonej dokumentacji projektowe;j

dla ww. zadania.

Ponadto, zgodnie z Pana wnioskiem, w zalaczeniu przesylam komplet kopii umowy

nr 206/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. wraz z aneksami do przedmiotowej umowy.




Nasz znak : WKLIR.7013.12.2019.JWS Froame s ; Dobra, dnia 30 marca 2023 roku

Aneks Nr 10

DO UMOWY Nr_ 206 /2019 z dnia_12 kwietnia 2019 roku

zawarty pomigdzy:

Gming Dobra,

reprezentowany przez: Panig Teres¢ Dera-Wéjta Gminy,

posiadajgcy swojg siedzibe w Dobrej 72-003, przy ul. Szczecifskiej 16a,

NIP ; 851-294-80- 83

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

Pracownig Projektowg Katarzyna Przybysz,

reprezentowany przez Panig Katarzyne Przybysz

posiadajgcq swojg siedzib¢ w Szezecinie 71-050 przy ul. Polskich Marynarzy 92/9,

NIP : 253-009-98-75
zwanym dalej Wykonawes,

Na podstawie § 14 Umowy Nr 206/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku na opracowanie
dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Parkowej w m. Bezrzecze w ramach zadania
inwestycyjnego pn.. , Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu” ww. umowie wprowadza sig

nastgpujace zmiany:

§ 1. Dotychezasowy § 7 ww. umowy otrzymuje brzmienie;
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy na dzieri 31 maja 2023 roku.”

§ 2. Pozostale warunki umowy pozostajg bez zmian,

§ 3. Aneks nr 10 wehodzi w 2zycie z dniem podpisania.
§ 4. Ancks nr 10 sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach tj.: 2 egz. dla Zamawiajgcego, |

egz. dla Wykonawcey,
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Nasz znak : WKLIR.7013.12.2019.JWS Dobra, dnia 15 grudnia 2022 roku

R

Aneks Nr 9
DO UMOWY Nr_ 206 /2019 z dnia_12 kwietnia 2019 roku

Zawarty pomiedzy !

Gming Dobra reprezentowang przez :

Panigy Teres¢ Dera — Waéjta Gminy,

NIP : 851-294-80- 83

zwanym dalej Zamawiajgcym,

a

Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz,
reprezentowana przez Panig Katarzyne Przybysz
ul. Polskich Marynarzy 92/9, 71-050 Szczecin
NIP : 253-009-98.-75

zwanym dalej Wykonawey,

Na podstawie § 14 Umowy Nr 206/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku na opracowanie
dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Parkowej w m. Bezrzecze w ramach zadania
inwestycyjnego pin.: , Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzecu ” ww. umowie wprowadza sig
nastepujaee zmiany:

§ 1. Dotychczasowy § 7 ww. umowy otrzymuje brzmienie:
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU IMOWY
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy na dziei 30 marea 2023 roku,”

§ 2. Doiychczasowy § 9 ust. 1 pkt c) ww. umowy otrzymuje brzmienie:
wWYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Platnos¢ z budzetu na rok 2023 : 55 350,00 21 brutto (slownie : pigcdziesiat pieé tysigcy trzysta
pieédziesiat =zt 00/100)".

§3. §9 ust. 2 pkt 3 ww. umowy ofrzymuje brzmienie:

” Faktura koricowa, na kwot¢ zawartq w § 9 ust. 1 pkt ¢) moze zostaé wystawiona i platha z budzetu na
rok 2022, po przekazaniu kompletnego przedmiotu umowy, wraz z decyzfg o pozwoleniu na budowg
lub zaswiadczeniem o braku sprzeciwu do. zgtoszenia prac budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowg, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.”

§ 4. Pozostale warunki umowy pozostajg bez zmian,
§ 5. Aneks nr 9 wehodzi w 2ycie z dniem podpisania.
§ 6, Aneks nr 9 sporzgdzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach 4j.: 2 egz. dia Zamawiajacego, 1

egz. dla Wykonawcy,
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Nasz znak : WKLIR.7013.122019.0WS RV RV 01 Dobra, dnia 30 wrzegnia 2022 roku

Anegks Nr 8

do umowy nr 206 /2019 z dnia_12 kwietnia 2019 roky

Pomiedzy :

Gming Dobra reprezentowans przez :

Panig Teresg Dera — Wéjta Gminy,

NIP : 851-294-80- 83

zwanym dalej Zamawiajacym,

x

Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz,
reprezentowana przez Panig Katarzyng Przybysz
ui. Polskich Marynarzy 92/9, 71-050 Szczecin

NIP : 253-009-98-75
zwanym dalej Wykonawes,

Na podstawic § 14 Umowy Nr 206/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 rtoku na
opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Parkowej w m. Bezrzecze
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: , Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu 7 ww.
umowie wprowadza si¢ nastgpujgee zmiany:

§1. § 7 ww. umowy otrzymuje brzmienie:
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy na dzie 23 grudnia 2022 rvoku.”

§ 2. Pozostale warunki umowy pozostajg bez zmian.
§ 3. Aneks nr 8 wehodzi w zycie z dniem podpisania.

§4. Aneks nr 8 sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach tj.: 2 egz. dla

Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.
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(W SWGJE Dobra, dnia 14 kwietnia 2022 roku

Nasz znak : WKILIR.7013.12.2019.JWSs

Aneks Nr 6

DO UMOWY Nr 206 /2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Pomigdzy :

Gming Dobra reprezentowany przez :
Panig Teres¢ Dera —~ Wéjta Gminy,
NIP : 851-294-80- 83

zwanym dalej Zamawiajacym,

A

Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz,
reprezentowana przez Panig Katarzyne Przybysz
ul. Polskich Marynarzy 92/9, 71-050 Szczecin
NIP : 253-009-98-75

zwanym dalej Wykonawesg,

Na podstawie § 14 Umowy Nr 206/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku na
opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Parkowej w m. Bezrzecze
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowa chodnika wl, Parkowa w Bezizeczu " ww.

umowie wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

§ 1. §7ww. umowy otrzymuje brzmienie:
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja termin wykonania przedmiotu umowy na dzien |S lipca 2022 roku.”

§ 2. Pozostale warunki umowy pozostaja bez zmian,
§ 3. Ancks nr 6 wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
§4. Aneks nr 6 sporzgdzono w irzech jednobrzmigcych egzemplarzach (j.; 2 egz. dla

Zamawiajacego, | egz. dla Wykonawey.
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Nasz znak ;: WKILIR.7013.12.2019.JWS§

Aneks Nr 5

DO UMOWY Nr_ 206 /2019 z dnia 12 kwietnia 2619 roku

Pomiedzy :

Gming Dobra reprezentowang przez :
Panig Teres¢ Dera — Wéjta Gminy,
NIP : 851-294-80- 83

zwanym dalej Zamawiajgcym,

A

Pracownia Projektowa Katarzyna Przyhysz,
reprezentowana przez Panig Katarzyn¢ Przybysz
ul. Polskich Marynarzy 92/9, 71-050 Szczecin
NIP : 253-009-98-75

zwanym dalej Wykonawcg,

Na podstawie § 14 Umowy Nr 206/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku na
opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Parkowej w m. Bezrzecze
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: , Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu ' ww.

umowie wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:

§ 1. §7 ww. umowy otrzymuje brzmienie:
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja termin wykonania przedmiotu vmowy na dzien 15 kwietnia 2022 roku,”

§2. §9 ust. 1 pktb) ww. umowy otrzymuje brzmienie:
2w WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
b) Platnoéé z budzetu na rok 2022 : 18 240,00 zt brutto (stownie ; osiemnascie tysiecy dwiescie
czterdziesci z1 00/100)
§3. §9 ust. 2 pkt2 ww. umowy otrzymuje brzmienie:

»2.2 Faktura przejsciowa, na kwote zawarta w § 9 ust. 1 pkt b) moze zosta¢ wystawiona i platna z
budzetu pa rok 2022, po przekazaniu potwierdzonej kopii wplywu wniosku do Wydziah
Architektury Starostwa Powiatowego w Policach o wydanie pozwolenia na budowg lub zgloszenia
prac budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.”

§ 4. Pozostale warunki umowy pozostaja bez zmian.

§ 5. Aneks nr 5 wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
§ 6. Aneks nr 5 sporzadzono w trzech jédnobrzmia}cych cgzemplarzach tj.: 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawey.
wol
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WWESQ‘Y@J‘E Dobra, dnia /{Q lutego 2021 rokil

anak 1 WKLIR.7013.1 2.2019.JWS

Aneks Nr 4

DO UMOWY Nr_ 206 /2019 z dnia 12 kwictnia 2019 roku

omigdzy

ming Dobra reprezentowans przez
:'élniq,Teresq Dera — Wéjta Gminy,

P : 851-294-80- 83

anym dalej Zamawiajgcym,

racownia Projektowa Katarzyna Przybysz,
rezentowana przez Panig Katarzyng Przybysz,
 Polskich Marynarzy 92/9, 71-05¢ Szczecin

: 253-009-98-75

vanym dalej Wykonawes,

Ja podstawie § 14 Umowy Nr 206/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku na opracowanie
kumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Parkowej w m. Beztzecze w ramach
yadania ,, Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczit “ w ww. umowie wprowadza sig
nastepujace zmiany:

. §1 ust. 1 pkt a) otrzymuje brzmienie:
Jopracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Parkowej wraz z chadnikiem w m.
Rezrzecze gm. Dobra, wraz 7 odprowadzeniem wéd_deszezowych, biorge pod uwagg wszelkie

niezbedne branze”.

2. §1 ust. 1 pkt d) otrzymuje brzmienie:

+Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i wykonania: (jeski bedzie wymagana) inwentaryzacji
zigleni w terenie, zlozenie wnioskn o wycinkg drzew oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o
~ pozwoleniu na wycinkg drzew; organizacji ruchu (wraz z jej zatwierdzeniem), projektu nasadzei
zastepozych, uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli bedzie wymagana),
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (jesli bedzie wymagane), uzyskanie niezbgdnych opinii,
srnikow, warunkéw, uzgodnien, decyzji, w tym decyzji 0

badan i opinii geotechnicznych, map, wto
warunkach zabudowy oraz zgloszef, aktualizacji dokumentacji w fym mapy do celow

 projektowych i innyeh dokumentow do prawidlowego wykonania inwestycji.

3. § 7 ww. umowy otrzymuje brzmienie:
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja termin wykonania przedmioti umowy na dzien 15 stycznia 2022 roky,”

§4.  §9 ww. umowy otrzymuje brzmienie:
,,WYNAGRODZENIE 7.A WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

rial 600 rozdziad 600016 § 6050

wdowa chodnika ul. Parkowa w Bezreeczit )




asz znak : WKLIR701 3.12.2019.0WS Dobes, dnia ...... latego 2021 roku

g calkowite wynagrodzenic za przedmiot umewy

Na podstawie oferty Wykonawey Strony ustalaj
zysta dziewieédziesiat

w wysokosci © 114 300,00 71 brutto (slownie: sto ezternaécie t gieey tr
7lotyeh 00/100) podzielone na etapy platnoscei;
brutto (stownie : czterdzieel tysigey osiemset

a) Platnoéé z budzetu na rok 2019 : 40 800,00 zt
' z1 00/100)
b) Plainosé z budzety na rok 2021 : 18 240,00 2 brutto (stownie ; osiemnaseie tysige
: czterdziesci zt 00/100)
¢) Platnosé z budzetu na rok 2022.: 55 350,00 zi brutto (slownie : pietdziesiat pigé tysigey
trzysta pigédziesiat zt 00/100)
w § 9 ust, 1 pkt a) moze zosta¢ wystawiona w 2019 roku po

2.1 Faktura czgéciowa, na kwote zawarty
przekazaniu Zamawiajgcemy potwierdzenia zlozenia kompletngj dokumentacji do Starostwa

Powiatowego, platna w roku 2019,
aita w_§ 9 ust, 1 pkt b) moze zostaé wystawiona i plana z

9.2 Faktura przejéciowa, na kwote zaw
budzetu na rok 2021, po orzekazaniu_potwierdzonej kopii wplywu whniosku do Wydzialu
Architektury Starostwa Powiatowego w Policach o wydanie nozwolenia na budowe lub zgloszenia

prac budowlanych nie wymaga}gcych pozwolenia na budowe.
ystawiona i ptatna z budzety

5 3 Faktura koficowa, na kwote zawarta w § 9 ust. 1 pkt ) moze zostaé w
: rzedmioty UmMoOwWy, Wraz z decyzig o pozwoleniu na

ha rok 2022, po przekazaniu kompletnego p

“ pudowe _lub_zagwiadezeniom hraku __ sprzeciwu _do zgloszenia _prac budowlanych nie
- wymagajacych pozwolenia na budowe, o kiorym mowa w § 1 niniejszej UMOWY.

Uméwione wynagrodzenie ryczaltowe obgjmuje catkowity koszt wykonania przedmioty umowy.

" podstawe wystawienia przez Wykonaweg faktury VAT za wykonang dokumeritacj¢ stanowié
bedzie protokdt odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust, 3 ninicjszej umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonang dokumentacj¢ na podstawie

prawidlowo wystawianej faktury VAT w terminie do 30 dni, od daty wplywu faktury do Urzgdu

- Gminy Dobra dorgczone] Zamawiajgcemu.
.- Migjscein dorgezenia faktury VAT przez Wykonawce bedzie siedziba Zamawiajacego.

‘Fakture nalezy wystawi¢ na
72.003 Dobra, NIP Gminy Dobra 851 294 80 83

Nabywea : Gring Dobra, ul. Szczecinska 16 a,
Odbiorca/ ptatnik : Urzad Gminy Dobra, ul. Szezecifiska 16 &, 72-003 Dobra”

v dwiescie

Pozostate warunki umowy pozostaja bez ziian.

6. Aneks nr 4 wehodzi w zycie z dniem podpisania.

7. Aneks nr 4 sporzgdzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach .. 2 €gz. dla

Zamawiajacego, | egz. dla Wykonawcy.
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Nasz znak : WKLIR.7013.13.2019. WS Dobra, dvia 20 pazdziemika 2020 roky

g
ﬁ i

Aneks Nrr 3

DO UMOWY Nr_206 /2019 z dnia_12 kwietnia 2019 roku

Pomigdzy :

- Gming Dobra reprezentowany przez
Panig Teres¢ Dera — Wéjta Gminy,
NIP : 851-294-80- 83

reprezentowana przez Panig Katarzyng Przybysz

» Polskich Marynarzy 92/9, 71-050 Szezecin

1P : 253-009-98.75

zivanym dalej Wykonawes, _ ;

- Zgodnie  z wnioskiem z dnia 9 stycznia 2020 roku, na podstawie § 14 Umowy
- 206/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku  na opracowanie dokumentacii technicznej
dowy chodnika przy ul. Parkowej w m. Bezrzecze w ramach zadania w Budowa chodnike
Parkowa w Bezrzeczu” w ww. umowie wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany:

+ § 7 ww. umowy otrzymuje brzmienie:

‘_ » TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY f
trony ustalaja termin wykonania preedmiotu umowy na dziei 31 marca 2021 roku.” i
- § Qust. | pkt b) ww. umowy otrzymuje brzmienie: .

=0) Platnosé z budzetu na rok 2021 18 240,00 zf brutto (slownic osiemnascic lysigey
dwiescie czterdziesei zi 00/ 100y”

»§ 9 ust. 2.2 ww. umowy otrzymuje brzmienie:

2 Faktura koricowa, na kwote zawarta w § 9 ust. | pkt b) moze zostaé wystawiona w 2021 roku, po
Pprzekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej o
untowy, platna w roku 2021.

. Pozostate warunki umowy pozostajg bez zmian,

-Aneks nr 3 wehodzi w zycie 7 dniem 31 pazdziernika 2020 roku,

Aneks nr 3 sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz, dla
Zamawiajgcego, | egz. dla Wykonawey.,

o
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Nasz #nak : WKLIR.7013.13.2019.JWS Dobra, doia 23 czerwea 2020 roku

INWESTYCJE

Aneks Nr2

DO UMOWY Nr_ 206 /2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Pomigdzy :

Gming Dobra reprezenfowangy przez:
Panig Teresg Dera — Wijta Gminy,
NIP : 851-294-80- 83

zwanym dalej Zamawiajicym,

A

Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz,
reprezentowana przez Pania Katarzyne Przyhysz
ul. Polskich Marynarzy 92/9, 71-050 Szczecin
NIP : 253-009-98-75

zwanym dalej Wykonawcsy,

§ 1. Zgodnie =z wnioskiem z dnia 9 stycznia 2020 roku, na podstawie § 14 Umowy Nr
206/2019 z dnia 12 kwictnia 2019 roku na opracowanie dokumentacji techniczngj budowy
chodnika przy ul. Parkowej w m. Bezrzecze w ramach zadania ,, Budowa chodnika ul.
Parkowa w Bezrzeczu” w ww. umowie wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany :

§ 2. § 7 ww, umowy otizymuje brzmienie :

»TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja termin wykonania przedmiotu umowy na dzieii 31 pazdziernika 2020 roki.”

3. Pozostale warunki umowy pozostajg bez zmian,

4. Anicks nr 2 wchodzi w zycie Z dniem 29 czerwcea 2020 roku.

5. Aneks nr 2 sporzadzono w tizech jednobrzmigeych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawigjacego, | egz. dla Wykonawcey.

§.
§
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71-05D Szezoch, ul. Polskich Marynarzy 9219
1ol. 609 083 173
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iz znak | WKLIR.7013.13 2019 WS Daobra, dnia 21 stycznia 2020 roky

[NWESTYCdE

o . Aneks Nr 1

DO UMOWY Nr 206 /2019 2 dnia 12 kwietnia 2019 roku

_.‘m_n;dzy :

3ming Dobra reprezentowang przez :
inig Teres¢ Dera — Wojta Gminy,

P : 851-294-80- 83

;anym dalej Zamawiajacym,

ownia Projektowa Katarzyna Przybysz,
prézentowana przez Pania Katarzyng Przybysz
alskich Marynarzy 92/9, 71-050 Szczecin
: 253-009-98-75

nym dalej Wykonawes,

godnie z wnioskiem z dnia 9 stycznia 2020 roku, na podstawie § 14 Umowy Nr 206/2019
hia 12 kwietnia 2019 roku na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy
‘Parkowej w m. Bezrzecze w ramach zadania ,, Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu™
ww. umowic wprowadza sig nastgpujgce zmiany :

§ 7 ww. umowy otrzymuje brzmienie :

»TERMIN WYKONANTIA PRZEDMIOTU UMOWY

A grra
=

dowa elrodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu
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Nasz znak : WKLIR.7013.13.2019.JWS

INWESTYCJE

UMOWA Nr 206 /2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Pomigdzy :

Gming Dobra reprezentowany przez:
Panig Teres¢ Dera — Wéjta Gminy,
NIP : 851-294-80- 83

zwanym dalej Zamawiajgcym,

A

Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz,
reprezentowana przez Panig Katarzyn¢ Przybysz
ul. Polskich Marynarzy 92/9, 71-050 Szczecin
NIP : 253-009-98-75

zwanym dalej Wykonaweg,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku dokonanego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym Zamawiajgcy zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania ,,Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul
Parkowej w m. Bezrzecze, gm. Dobra,” w ramach zadania : ,,Budowa chodnika ul. Parkowa w
Bezrzeczu” zwanej dalej ,,dokumentacjg projektowa”.

I. Przedmiotem zamowienia jest :

a) opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Parkowej w m. Bezrzecze, gm.
Dobra, tj. : w ciagu ulicy Parkowej w Mierzynie z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem,
biorgc pod uwage wszelkie zjazdy wraz z wymagang organizacjg ruchu.

b) sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonania robot budowlanych realizowanych na podstawie
tej dokumentacji.
¢) Wykonanie:
1) Projektu wykonawczego i budowlanego dla kazdej z branz - 5 egz.
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt dal kazdej z branz- 2 egz.
3) Kosztorysu inwestorskiego wraz z jednorazows aktualizacjg w miarg potrzeby dla kazdej z
branz- 2 egz.
4) Kosztorysu nakltadczego dla kazdej z branz ( $lepy) — 2 egz.
5) Projektu organizacji ruchu— 1 egz.
6) Opinii geotechnicznej ( jesli jest wymagana) — 1 egz.
- Cato$é dokumentacji, o ktorej mowa w pkt c) ppkt 1) — 6) zostanie przygotowana w wersji papierowej
wg wskazania powyzej, oraz elektronicznej na ptycie CD ( pdf, oraz w wersji edytowanej) - 1 egz.
d) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania : (jesli bgdzie wymagana) inwentaryzacja zieleni w
terenie, zlozenie wniosku o wycinkg drzew oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
wycinke drzew; uzyskanie niezbgdnych opinii, badan i opinii geotechnicznych, map, wtérnikéw,
warunkow, uzgodnien, decyzji , w tym decyzji o warunkach zabudowy oraz zgloszen,

Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu
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¢) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg lub uzyskania bez zastrzezeii zgloszenia prac nie

2.

wymagajacych pozwolenia na budowe .

Dokumentacja projektowa powinna byé zaopatrzona w nastepujace zatgezniki:

- wykaz opracowait,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawey i sprawdzajacego, Ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z
umows, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4
Prawa budowlanego),

- pisemne o$wiadczeniec Wykonawcy, 2ze dokumentacja zostaje wydana w  stanie
zupetnym/kompletnym dla celu, ktéremu ma stuzyé,

- Zatgezniki ww. stanowig integralng cze$é dokumentacji projektowe;.

§2

. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy nastgpujgce materialy do projektowania: upowaznienie

wystawione przez Zamawiajgcego upowazniajagce Wykonawcg do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach dokumentacji projektowej.

Wszystkie inne materialy i dane niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia uzyska
Wykonawca we wiasnym zakresie, w ramach wynagrodzenia za przedimiot umowy.

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy Oswiadczenie o prawie dysponowania gruntem na cele
budowlane,

§3
OBOWIAZKI PROJEKTANTA

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

Wystgpowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie upowaznienia udzielonego przez
0soby upowaznione do reprezentowania Zamawiajacego;

Przygotowania wszelkich wystgpieit dotyczacych uzgodnien, opinii, informacji réwniez tych, ktére
musi podpisaé Zamawiajgcy,

Opisu zastosowanych wyrobdéw budowlanych za pomoca obiektywnych cech technicznych i
Jjakodciowych, w sposéb nieutrudniajgcy uczeiwej konkurencii;

Scistej wspdlpracy z jednostkami wydajgcymi techniczne warunki przylaczenia w sposéb
umoziiwiajacy uzyskanie najbardziej optymainych rozwigzan;

Uzgadniania na biezaco z Zamawiajagcym dokumentacji projektowej w zakresie proponowanych
rozwigzan technicznych i zastosowanych wyrobdw budowlanych, szczegélnie w fazie koncepeyjnej;
Uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego projektu budowlanego przed zgloszeniem robét
budowlanych do whasciwego organu wydajacego decyzje w tym zakresie;

Uczestniczenia w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajjcego oraz
przedstawiania Zamawiajgcemu na kazde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych,
Przekazania Zamawiajacemu oryginatéw uzgodnien, opinii, badaf i innych dokumentéw powstalych
w toku projektowania.

§4

Przy projektowaniu nalezy zastosowaé obowigzujace przepisy prawa,
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§5
W przypadku powierzenia przez Wykonawcg do wykonania czgéci przedmiotu umowy okreslonej w
ofercie podwykonawcom -Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za
dzialania i zaniechania podwykonawcéw, ktérym powierzyt wykonanie czgéci przedmiotu umowy.

§6
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powielania, we wlasnym zakresie, dokumentacji na potrzeby
wilasne otrzymane w formie wydruku bgdZ elektronicznej.

§7
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy na dzieii 31 stycznia 2020 roku,

§8
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru dokumentacji projektowej poprzez ztozenie dokumentacji
do Urzedu gminy.

2. Zamawiajacy w dacie zlozenia przez Wykonawce dokumentacji przystapi do czynnosci
odbiorowych, ktére zakoriczone zostang nie pézniej niz w terminie 21 dni.

3. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy, sporzgdzony zostanie i
podpisany przez Strony protokét odbioru.

4, W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku czynnosci odbiorowych, iz Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy zgodnie z zobowigzaniem, a w szczegdlnosci, iz ztozona dokumentacja
jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiajgcy odmdwi dokonania odbioru, sporzgdzajgc protokét
odmowy odbioru, i zwrdci Wykonawcy dokumentacje.

5. Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru po uzupelnieniu lub usunigciu wad dokumentacji,
a Zamawiajgcy ponownie przystgpi do rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

§9
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

[. Na podstawie oferty Wykonawcy Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy

w wysokosci : 59 040,00 zI brutto (slownie: pi ¢ tysiecy ezterdziesci zlotych

00/100) podzielone na etapy platnosci :

a) Platnosé z budzetu na rok 2019 : 40 800,00 zt brutto (stownie : czterdziesci tysiecy osiemset
zt 00/100) .

b) Platnosé z budzetu na rok 2020 : 18 240,00 z brutto (stownie : osiemnascie tysiecy dwiescie
czterdziesci z} 00/100)

Faktura czgéciowa, na kwotg zawartg w § 9 ust. | pkt a) moze zosta¢ wystawiona w 2019 roku po

przekazaniu Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia kompletnej dokumentacji do Starostwa

Powiatowego, ptatna w roku 2019.

2,

—
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2.2 Faktura koricowa, na kwotg zawartg w.§ 9 ust. 1 pkt b) moze zosta¢ wystawiona w 2020 roku, po

2)

przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego przedmiotu umowy, o kibrym mowa w § 1 niniejszej
umowy, platna w roku 2020.

Uméwione wynagrodzenie ryczattowe obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy.
Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonang dokumentacje stanowi¢ bedzie
protokét adbioru, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonang dokumentacje na podstawie
prawidiowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni, od daty wptywu faktury do Urzedu
Gminy Dobra dorgezonej Zamawiajgcemu.

Miejscem dorgezenia faktury VAT przez Wykonawcg bedzie sicdziba Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawié na :

Nabywca : Gming Dobra, ul. Szezecifiska 16 a, 72-003 Dobra, NIP Gminy Dobra 851 294 80 83
Odbiorca/ platnik : Urzgd Gminy Dobra, ul. Szczecifiska 16 a, 72-003 Dobra

S 10
REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawea jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja ma wady
zmniejszajace jej wartosé lub uzytecznosé ze wzglgdu na cel oznaczony w umowie albo wynikajgey
z przeznaczenia dokumentacji, a w szczegblnoci odpowiada za rozwigzania niezgodne z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach technicznobudowlanych.
Strony rozszerzaja odpowiedzialnodé Wykonawey z tytulu rekojmi za wady oraz ustalajg okres
udzielonej przez Wykonawcg gwarancji jakosci przedmiotu umowy do dnia wygasniecia rgkojmi
wykonawey robét budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji
projektowej, nie dluzej jednak niz 60 miesigcy od daty otrzymania przez Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy, jezeli otrzymat wadliwg dokumentacje¢ projektows, a wady tej nie még! stwierdzié
przyjmujac dokumentacjg projektowa wykonujac uprawnienia z tytulu rgkojmi wzgledem
Wykonawcy, moze:
wezwa¢ Wykonawcg, aby w terminie wyznaczonym usungl stwierdzone wady na swoj koszt -bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow,
odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli stwierdzone wady uzasadniajg
przypuszczenie, Ze ich usunigcie nie bedzie mozliwe w terminie krotszym niz 3 tygodnie lub, jezeli
wady uniemozliwiajg realizacj¢ inwestycji na podstawie takiej dokumentacji projektowej lub jej
czgsci.

§11

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do opracowanej, w ramach

1)
2)

3)

ninigjszej umowy, dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art, 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdInosei w zakresie:
utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikq egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2, w tym tak2e publiczne
udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mieé do niege dostep w miejscu i w czasie
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przez siebie wybranym, w szczegdlnoéci na potrzeby udzielenia zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, na jego prezentacje poprzez publikacje na stronie internetowej Zamawiajacego,

4) korzystania na wlasny uzytek,

5) wielokrotnego udostgpniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczegblnosci w celu ztozenia
oferty na wykonanie robét, ktére bgda wykonane na podstawie dokumentacji,

6) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym.

2. Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb trzecich.

3. Zamawiajgcy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustgpach
poprzedzajacych tak w kraju jak i za granicg.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze przenosi na Zamawiajgcego wiasno§é wszystkich egzemplarzy, ktére
zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia
Wykonawey z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na
wszystkich polach eksploatacji oraz z tytutu przeniesienia wlasnosci egzemplarzy.

§12
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach :

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie § 8 ust. 1 — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziei zwtoki,

2) za zwlokg w usuwaniu wad dokumentacji ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

3) wrazie odstgpienia przez Zamawiajgcego od ninigjszej umowy zprzyczyn zaleznych od Wykonawcy
lub odstgpienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosdci 10% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. | umowy.

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng w razie odstapienia przez Wykonawcee od ninigjszej
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub odstgpienia przez Zamawiajacego jednakze z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcey — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego za w
§ 9 ust. | umowy.

5) Kar umownych nie stosuje si¢ w przypadku odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 2.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umownych z jego
wynagrodzenia.

3. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

4. Jezeli w toku realizacji inwestycji w oparciu o projekt przekazany Zamawiajacemu na podstawie
niniejszej umowy, wystapia potwierdzone przez Strony wady lub braki, Wykonawca dokona
poprawek w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. | niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce, na co Wykonawcea wyraza zgode.

Strona Sz 7 /q—‘



§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w odpowiednich
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

2. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy.

2) Wpykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umowg lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajacego
lub opé6Znia sig z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) Braku akceptacji koncepcji lub projektu zagospodarowania terenu przez Zamawiajgcego,

3. Of$wiadezenie w przedmiocie odstgpienia od umowy strona odstgpujaca winna zlozyé drugiej stronie
na pismie pod rygorem niewaznoéci, w terminie max 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego
podstawe do odstgpienia.

4. Jezeli dokumentacja projektowa przekazana Zamawiajgcemu zgodnie z § 8 nie bedzie zgodna z
zatoZeniami niniejszej Umowy oraz zgloszonymi przez Zamawiajacego, w trybie okreslonym w § 8
zastrzezeniami lub wyjasnienia Wykonawcy uzasadniajagce odmowe usunigcia zgloszonych przez
Zamawiajgcego nieprawidfowosci nie beda merytorycznie uzasadnione, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy ze skutkiem na dziefi otrzymania przez Wykonawce
oswiadczenia o odstgpieniu.

§14
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowiefl zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznosci.
§15

Zmiana danych adresowych, numerdw telefonéw, fakséw, nr bankowych, przedstawicieli obu stron nie
stanowi zmiany umowy i moze by¢ dokonywana przez strone, ktérej dotyczy i staje si¢ skuteczna wobec
drugiej strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygaé bgdzie rzeczowo sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§17

Przeniesienie przez Wykonawcg praw wynikajacych z niniejszej umowy, w szezegdlnoéci wierzytelnosei
o wynagrodzenie, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
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§18

W sprawach nie uregulowanych umowa zastosowanie majg przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieit publicznych, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

§19

Umowa zostala sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy, a | egz. Wykonawea.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Kalarzyna Przybysz
11-080 Szczecin, o, Polskich Marynarzy 92/9
tel, 609 063 173

NIP 253-009-98-7% REGON 320386061
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